
Project: De Wereldbazar Projectnummer: NL-850321

Opdrachtgever: De Wereldbazar OG b.v. Bouwplaats: Winschoten

Opgesteld: Projectleider:

Datum: 05-12-2025 Uitvoerder:   De definitieve uitvoeringsplanning wordt in de uitvoeringsfase opgesteld door het projectteam
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UITVOERING   

1 In-productiename 1

2 Inrichten bouwterrein 2

3 Uitzetten, grondwerk, fundatiepakket 3

4 Prefab betonnen heipalen 4

5 Funderingen (poeren, balken, liftput) 5

6 Laadkuilvloer 6

7 Prefab betonelementen & staalconstructies (incl. verd. vloeren en dak) 7

8 Gevelelementen (excl. kozijnen) 8

9 Dakbedekkingen 9

10 Buitenplafonds 10

11 Gevelkozijnen 11

12 Docklevellers 12

13 Vloerisolatie, betonvloeren en druklagen 13

14 Bedrijfsdeuren en dockequipment 14

15 Installaties (W+S+E) 15

16 Afbouwwerkzaamheden 16

17 Infra en terreininrichting 17

18 Vooroplevering 18

19 Herstel gebreken en afwijkingen 19

20 Eindoplevering (onderdelen WN-NL) 20

NOTE

Deze planning geldt ter indicatie en is onder andere afhankelijk van opdrachtverstrekking,

beschikbaarheid toeleveranciers, afgifte omgevingsvergunning, aanvullende eisen en 

regelgeving op de projectlocatie.

Hieruit voorkomende restricties/vertragingen kunnen invloed hebben op de planning.

 

Conceptplanning
F018

 

werkbare werkdagen


