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Omgevingsvergunning / Voorbereiding uitvoering   

1 Interne analyse bestaande relevante documenten WNNL

2 Overleg gemeente Oldambt t.b.v. vergunningsprocedure WNNL / Gemeente

3 Vaststellen documenten / adviseurs t.b.v. omgevingsvergunning WNNL / Gemeente

4 Inplannen overleg CRK (welstand) WNNL / Gemeente

5 Functionele en estethische optimalisatie bestaand Voorontwerp WNNL

6 Functionele optimalisatie bestaande constructie o.b.v. betonconcept WNNL

7 Informatie opvragen over Elektriciteit en watervoorzieningen WNNL

8 Opstellen verkeersplan reeds uitgevoerd en opgenomen in document BügelHajema d.d.: 27-11-2013

9 Opstellen geografisch onderzoek reeds uitgevoerd door Fugro: d.d. 18-06-2014

10 Verkennend bodemonderzoek bodemverontreiniging is dit reeds uitgevoerd (zie artikel 4.6 document BügelHajema d.d.: 27-11-2013)

11 Ecologisch onderzoek noodzakelijk? - Gemeente  (zie artikel 4.8 document BügelHajema d.d.: 27-11-2013)

12 Archeologisch onderzoek niet noodzakelijk tenzij resten worden aangetroffen (zie artikel 4.9 document BügelHajema d.d.: 27-11-2013)

13 Overleg Waterstaat, opnieuw vaststellen uitgangspuntennotitie WNNL / Waterstaat / Gemeente

14 Opstellen bouwkundige tekeningen DO+ t.b.v. omgevingsvergunning WNNL

15 Opstellen constructieve tekeningen DO+ t.b.v. omgevingsvergunning WNNL

16 Opstellen Brandveiligheidplan inclusief UPD Sprinkler / PvE BMI & OAI WNNL

17 Opstellen Bouwbesluitberekeningen WNNL

18 Opstellen BENG-berekening WNNL

19 Opstellen MPG-berekening n.v.t.

20 Opstellen installatieconcept WNNL

21 Opstellen rioleringsplan (vuilwater en hemelwater lozen op de Rensel) WNNL

22 Opstellen PEN-document constructie t.b.v. omgevingsvergunning WNNL

23 Opstellen bouwveiligheidsplan (V&G-ontwerp) WNNL

24 Opstellen Stikstofberekening indien noodzakelijk noodzakelijk? - gemeente / WNNL

25 Opstellen rapportage stikstofemissie tijdens dfe bouwfase noodzakelijk? - gemeente / WNNL

26 Kostenraming WNNL

27 Vastleggen / afstemmen overige voorwaarden bestemmingsplan Brug/pontje - overeenkomst vervoerders t.b.v.logistieke stromen - groene daken

28 Verwerken gegevens adviseurs in vergunningsdocumenten

29 Omgevingsvergunning

30 Indienen Omgevingsvergunning  WNNL

31 Reguliere procedure aanvraag omgevingsvergunning (doorlooptijd 8 wk)  Gemeente

32 Verlenging aanvraagprocudure door bevoegd gezag (6 wk)  Gemeente

33 Bezwaartermijn + Omgevingsvergunning onherroepelijk (6 wk na afgifte)  Gemeente

34 onvoorzien

35 voorbereiding uitvoering WNL
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